



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

671640, Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 17. Тел.: 8(30149) 43-0-43, факс: 8(30149)42-1-11, e-mail: Kurumkanruo@yandex.ru

ПРИКАЗ

от « 05 » февраля 2021 года

№ 18

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Курумканский район» в 2021 году на основании приказа МОиН РБ №1400 от 10.12.2020 г., **приказываю:**

1. Утвердить план работы («дорожную карту») по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году /Приложение1/
2. Назначить ответственным лицом за создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Курумканский район» Арамхиеву С.С., заместителя начальника МУ «Курумканское РУО»;
3. Назначить ответственным лицом за создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в:
 - МБОУ «Аргадинская СОШ им.А.Б.Будаина» Бодиева Б.Ш., директора школы,
 - МБОУ «Дыренская СОШ» Буралову Э.Ж., директора школы,
 - МБОУ «Майская СОШ» Молчанову Л.В., и.о. директора школы
4. Ответственным за реализацию мероприятий регионального проекта обеспечить исполнение мероприятий плана работы («дорожной карты») в соответствии с указанными сроками.
4. Тыхееву В.Б., главному бухгалтеру обеспечить выделение финансовых средств для приведения помещений Центра в соответствии с бренд-буком проекта;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



В.Ц. Маланов

План работы («дорожная карта») по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Гочка роста» в МО «Курумканский район» в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Дата	Ответственный
1.	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста	До 05.02.	РУО, ОО
	-Издание приказа о создании Центра;		
	-Утверждение Положения о деятельности Центра;		
	-Назначение руководителя Центра;		
	-Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;		
	-Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.		
2.	Информационное сопровождение реализации проекта	До 10.02.	РУО
	-Размещение информации на сайте РУО		
	-Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центров		
	-Создание страницы на сайте ОО		
3.	-Публикация статей в СМИ, в т.ч. в группах в социальных сетях	До 10.02	ОО
	Мероприятия по приведению помещений Центра в соответствие с бренд-буком	По плану	ОО
	-Согласование дизайн-проекта Центров	До 01.03.	РУО, ОО
	-Разработка и утверждение локально-сметных расчетов по ремонту кабинетов	До 15.03.	ОО
	-Проведение электронного аукциона по проведению ремонтов	с 15.03. по 20.06	РУО

	помещений Центров			
	-Проведение ремонтных работ помещений Центра	С 25.06. до 15.08.		00
4.	Повышение квалификации сотрудников Центра			
	-Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центров	По плану МОиН		РУО, 00
	-Обеспечение участия педагогического состава в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	До 25.08.		00
5.	Установка оборудования Центров	До 25.08.		00
6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	До 25.08.		
7.	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	01.09. 2021 г.		00
8.	Мониторинг реализации мероприятий	1 раз в квартал		00
9.	Выполнение индикаторов и показателей реализации мероприятий Центров:	В период реализации проекта		00
			Минимальное значение в год	
	Наименование индикатора	МБОУ «МАСОШ»	МБОУ «АСОШ», МБОУ «ДСОШ»	
	Численность обучающихся ОО, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности	118	50	

	общей интеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра (человек)				
	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центров (человек)	30	15		
	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100	100		