

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Аргадинская средняя
 общеобразовательная школа
 им. А. Б. Будаина»




Нютагай засагай бюджетэй
 юрэнхы болбосоролой
 эмхи зургаан «Аргатын
 А.Б. Будаинай нэрэмжэтэ юрэнхы
 болбосоролой дунда хургуули»

671634, Республика Бурятия, Курумканский район, улус Аргада,
 улица Ленина 14. тел./факс: 8(30149) 93631, тел. 8(30149)93638

671634, Буряад Улас, Хурамхаанайаймаг, Аргатаулас,
 Ленинэй гудамжа, 14. утас./факс: 8(30149) 93631, утас. 8(30149)93638

Утверждено
 Директор
 МБОУ «Аргадинская СОШ
 им. А. Б. Будаина»
 Б.Ш.Бодиев



План работы (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Бодиев Б.Ш.	приказ директора школы	08.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Бодиев Б.Ш.	План первоочередных мероприятий	08.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Бодиев Б.Ш.	медиаплан информационного сопровождения	08.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Бодиев Б.Ш.	Положение о деятельности Центра	08.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Бодиев Б.Ш.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Бодиев Б. Ш.	Проект зонирования	08.02.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Бодиев Б. Ш.	Приказ директора	22.02.2021
1.8.	Создание рабочей	Бодиев Б. Ш.	Приказ директора	22.02.2021

	группы			
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Бодиев Б.Ш.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Бодиев Б.Ш.	извещения о проведении закупок	01.05.2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Бодиев Б.Ш.	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Бодиев Б.Ш.	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Бодиев Б.Ш.	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Бодиев Б.Ш.	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Бодиев Б.Ш.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Бодиев Б.Ш.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Бодиев Б.Ш.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций	Бодиев Б.Ш.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021

	сотрудников центра			
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Бодиев Б.Ш.	новости, статьи, репортажи	В течении года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Бодиев Б.Ш.	новости, статьи, репортажи	Ноябрь 2021
4.3.	Запуск сайта	Бодиев Б.Ш.	Новости Раздел «Точка роста»	Ноябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Бодиев Б.Ш.	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Бодиев Б.Ш.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Бодиев Б.Ш.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Бодиев Б.Ш.	отчет	еженедельно